

УТВЕРЖДЕИ
Губернатор Новгородской области
А.С. Никитин

П А С П О Р Т
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Образование»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Колотилова Ольга Николаевна, заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области		
Руководитель регионального проекта	Татаренко Павел Сергеевич, министр образования Новгородской области		
Администратор регионального проекта	Иванова Софья Юрьевна, заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	государственная программа Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317		

УТВЕРЖДЕН

Губернатор Новгородской области

А.С. Никитин

«14» декабря 2018 года

П А С П О Р Т
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Образование»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Колотилова Ольга Николаевна, заместитель Губернатора Новгородской области - заместитель Председателя Правительства Новгородской области		
Руководитель регионального проекта	Татаренко Павел Сергеевич, министр образования Новгородской области		
Администратор регионального проекта	Иванова Софья Юрьевна, заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	государственная программа Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %,	основной	71,8	31 декабря 2018 г.	74	75	76	77,5	78,5	80
	в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	дополнительный	12	31 декабря 2018 г.	15	18	20	22	24	25
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих	основной	5500	31 декабря 2018 г.	9600	11500	11600	11750	11850	12000

	приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, чел. нарастающим итогом									
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, чел.	основной	1000	31 декабря 2018 г.	13000	19500	29100	35550	45300	55000
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", чел. нарастающим итогом	основной	-	31 декабря 2018 г.	3000	8000	15000	20000	30000	40000
5.	Число региональных центров выявления, поддержки и развития	основной	-	31 декабря 2018 г.	-	1	1	1	1	1

	способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, ед.									
6.	Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования (нарастающим итогом), в том числе: в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности, нарастающим итогом	дополнительный	600 200	31 декабря 2018 г.	1100 300	1200 350	1300 400	1350 450	1400 500	1500 500
7.	Доля высокооснащенных мест для реализации образовательных программ нового качества, обеспечен-	дополнительный	3,5	31 декабря 2018 г.	7,7	12	12,5	13,0	13,5	15,0

ных квалифицированными педагогами, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования, %									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 1100 детей; 2020 год - не менее 1200 детей; 2021 год - не менее 1300 детей; 2022 год - не менее 1350 детей; 2023 год - не менее 1400 детей; 2024 год - не менее 1500 детей.	2019 - 2024 годы	Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на получение субсидий/грантовой поддержки из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования, <i>в том числе в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей")</i>

1.2	<p>Ежегодное участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию:</p> <p>2019 год - не менее 13000 чел.;</p> <p>2020 год - не менее 19500 чел.;</p> <p>2021 год - не менее 29100 чел.;</p> <p>2022 год - не менее 35550 чел.;</p> <p>2023 год - не менее 45300 чел.;</p> <p>2024 год - не менее 55000 чел.</p>	2019 - 2024 годы	<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 55000 детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов</p>
-----	---	---------------------	--

1.3	<p>Выдача рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Рекомендации получили:</p> <p>2019 год - не менее 3000 чел.; 2020 год - не менее 8000 чел.; 2021 год - не менее 15000 чел.; 2022 год - не менее 20000 чел.; 2023 год - не менее 30000 чел.; 2024 год - не менее 40000 чел.</p>	2019 - 2024 годы	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>Мероприятия проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее" реализуются за счет средств федерального бюджета.</p> <p>Одновременно будут организованы и проведены областные мероприятия, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
-----	--	---------------------	---

1.4.	<p>Обновлена материально-техническая база общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом:</p> <p>2019 год – в 6 учреждениях для 1200 детей; 2020 год - в 6 учреждениях для 1300 детей; 2021 год - в 6 учреждениях для 1500 детей; 2022 год - в 6 учреждениях для 1500 детей; 2023 год - в 6 учреждениях для 1500 детей; 2024 год - в 6 учреждениях для 1500 детей;</p>	2019 - 2024 годы	<p>Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с Минпросвещения России на предоставление субсидии бюджету Новгородской области. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 36 общеобразовательных организациях не менее 9000 детей обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время</p>
------	--	---------------------	---

1.5	<p>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, нарастающим итогом:</p> <p>2019 год – 1 с охватом не менее 800 чел.; 2020 год – 4 с охватом не менее 2400 чел.; 2021 год – 4 с охватом не менее 2400 чел.; 2022 год – 8 с охватом не менее 4400 чел.; 2023 год – 8 с охватом не менее 4600 чел.; 2024 год – 8 с охватом не менее 5000 чел.</p> <p>Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), в том числе за счет федеральной поддержки:</p> <p>2019 год – 1 с охватом не менее 1000 чел.; 2020 год – 1 с охватом не менее 1300 чел.; 2021 год – 1 с охватом не менее 1500 чел.; 2022 год – 2 с охватом не менее 2500 чел.; 2023 год – 2 с охватом не менее 2600 чел.; 2024 год – 2 с охватом не менее 3000 чел.</p>	2019 - 2024 годы	<p>Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Заключены соглашения с Минпросвещения России на предоставление субсидии бюджету Новгородской области. К 2024 году будут созданы не менее 3 детских технопарков "Кванториум" модель «Стандарт», 5 мини-Кванториумов, 2 мобильных технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с общим охватом не менее 8000 детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности</p>
1.6	<p>Разработана методология сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов</p>	2019 - 2024 годы	<p>Внедрение с начала 2020 года разработанной Минпросвещения России методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Разработаны и утверждены планы мероприятий по внедрению данной методологии</p>

1.7	<p>Успешное освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий:</p> <p>2019 год - не менее 34% детей; 2020 год - не менее 46% детей; 2021 год - не менее 52% детей; 2022 год - не менее 58% детей; 2023 год - не менее 64% детей; 2024 год - не менее 70% детей</p>	2019 - 2024 годы	<p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Реализуются мероприятия по вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ.</p>
1.8	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации</p>	2019 - 2020 годы	<p>Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Заключено соглашение с Минпросвещения России на предоставление субсидии бюджету Новгородской области.</p> <p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с целевой моделью. Созданный центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся программами дополнительного образования детей, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также проведение на регулярной основе особо значимых региональных мероприятий для одаренных у детей</p>

1.9	Создан ключевой центр дополнительного образования детей в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующей в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 1000 детей в год	2019 - 2020 годы	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования. Заключено соглашение с Минпросвещения России на предоставление субсидии бюджету Новгородской области. Центр создан в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
1.10	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	2021 год	К концу 2021 года целевая модель будет внедрена, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей

1.11	Создана целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ	2019 - 2020 годы	К концу 2020 года создана целевая модель функционирования коллегиальных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, что позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.12	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства"	2019 - 2024 годы	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»							
1.1.1.	Федеральный бюджет							
1.1.2.	Бюджет Новгородской области							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Новгородской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1,4836	1,4836*	1,4836*	1,4836*	1,4836*	1,4836*	7,418
1.2.1.	Федеральный бюджет							
1.2.2.	Бюджет Новгородской области	1,4836	1,4836*	1,4836*	1,4836*	1,4836*	1,4836*	7,418
1.2.4.	внебюджетные источники							

1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	7,79710	1,79320	1,79320				11,38350
1.3.1.	Федеральный бюджет	5,40320						5,40320
1.3.2.	Бюджет Новгородской области	1,61390	1,61390	1,61390				4,84170
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области	0,780	0,17930	0,17930				1,13860
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»							
1.4.1.	Федеральный бюджет							
1.4.2.	Бюджет Новгородской области							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области							
1.4.4.	внебюджетные источники							
	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные							

1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	7,79710	1,79320	1,79320				11,38350
1.3.1.	Федеральный бюджет	5,40320						5,40320
1.3.2.	Бюджет Новгородской области	1,61390	1,61390	1,61390				4,84170
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области	0,780	0,17930	0,17930				1,13860
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»							
1.4.1.	Федеральный бюджет							
1.4.2.	Бюджет Новгородской области							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области							
1.4.4.	внебюджетные источники							
	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием							

<p>1.5. дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ Внедрена целевая модель развития региональных систем</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

1.5.1.	Федеральный бюджет							
1.5.2.	Бюджет Новгородской области							
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области							
1.5.4.	внебюджетные источники							
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Новгородской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;							
	Создание мобильных технопарков «Кванториум».	22,92148	6,13750	6,13750	6,13750	6,13750	6,13750	53,60898
1.6.1.	Федеральный бюджет	16,24400						16,244
1.6.2.	Бюджет Новгородской области	3,32820	6,13750*	6,13750*	6,13750*	6,13750*	6,13750*	34,01570
	Софинансирование 3%	0,50240						0,5024
	Операционные расходы	2,04580	6,13750*	6,13750*	6,13750*	6,13750*	6,13750*	32,73330
	Ноутбуки	0,78						0,78

1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области							
1.6.4.	внебюджетные источники	3,34928						3,34928
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
1.7.1.	Федеральный бюджет							
1.7.2.	Бюджет Новгородской области							
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области							
1.7.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		32,20218	9,41430	9,41430	7,62110	7,62110	7,62110	73,89408
Федеральный бюджет		21,6472						21,6472
Бюджет Новгородской области		6,42570	9,23500	9,23500	7,62110	7,62110	7,62110	47,75900
Софинансирование		2,11630	1,61390	1,61390				5,34410
Операционные расходы		2,04580	6,13750*	6,13750*	6,13750*	6,13750*	6,13750*	32,73330
Ноутбуки		0,780						0,780
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области		0,780	0,17930	0,17930				1,13860
внебюджетные источники		3,349280						3,349280

*Потребность, объем финансового обеспечения может быть уточнен в соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Татаренко П.С	министр образования Новгородской области	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20
4.	Участник регионального проекта	Середюк И.Л.	первый заместитель министра образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	30
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	40
7.	Участник регионального проекта	Быстрова О.В.	заместитель директора департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	30
Реализация открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	40
9.	Участник регионального проекта	Быстрова О.В.	заместитель директора департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	30
10.	Участник регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	20
<p>Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	40
12.	Участник регионального проекта	Быстрова О.В.	заместитель директора департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	30
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	40
14.	Участник регионального проекта	Середюк И.Л.	первый заместитель министра образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник регионального проекта	Быстрова О.В.	заместитель директора департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	30
Создание детских технопарков "Кванториум"					
16.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	40
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	40
18.	Участник регионального проекта	Арендателев И.Г.	директор ГОАУ «Новгородский Кванториум»	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработка методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
19.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	30
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	30
21.	Участник регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	30
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
22.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	40
24.	Участник регионального проекта	Быстрова О.В.	заместитель директора департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	20
25.	Участник регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	20
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", в Новгородской области					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Участник регионального проекта	Быстрова О.В.	заместитель директора департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	40
28.	Участник регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	20
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
29.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровиков Ю.С.	исполняющий обязанности ректора ФГБОУВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»		40
31.	Участник регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	20
Внедрение в Новгородской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
32.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	30
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Участник регионального проекта	Середюк И.Л.	первый заместитель министра образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	30
Создание целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
35.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	40
37.	Участник регионального проекта	Середюк И.Л.	первый заместитель министра образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38.	Участник регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства"					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	40
40.	Участник регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	30
41.	Участник регионального проекта	Быстрова О.В.	заместитель директора департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
42.	Администратор регионального проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	20
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сатин А.Н.	заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Татаренко П.С., министр образования Новгородской области	40
44.	Участник регионального проекта	Быстрова О.В.	заместитель директора департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	20
45.	Участник регионального проекта	Ганева Е.К.	заместитель директора департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Участник регионального проекта	Вербило В.К.	министр культуры Новгородской области	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	20
47.	Участник регионального проекта	Кирилова Е.М.	министр спорта и молодежной политики Новгородской области	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области	20

6. Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте федерального проекта

1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

4. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе

оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направлениям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

5. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формировании гражданской позиции.

6. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

7. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов

общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

8. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

9. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в новгородской области с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

10. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

11. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;
функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования Новгородской области в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

12. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

13. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных

профессиональных кадров для экономики города.

14. Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Федеральный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта "Доступно дополнительное образование для детей" (паспорт утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 10). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

15. Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки и вынесения на проектный комитет национального проекта "Образование" для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора Новгородской области –
заместитель Председателя Правительства
Новгородской области, заместитель председателя
проектного комитета


О.Н. Колотилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создано 1100 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 октября 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 1100 детей получили возможность осваивать программы дополнительного образования детей всех направленностей	ПС
1.1.	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 марта 2019 г.	01 мая 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования	заявка Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Новгородской области		
1.2.	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 июля 2019 г.	01 августа 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий	РНП
1.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 января 2020 г.	01 марта 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новгородской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РНП
1.4	Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	01 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра -	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеразвивающих программ всех направленностей			директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
1.5	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет об обеспечении информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Обеспечено внедрение лучшего опыта по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программ всех направленностей	
2.	Не менее чем 13000 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможном профессиональном выборе и самореализации	ПС
2.1.	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01 апреля 2019 г.	01 мая 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Приказ министерства образования Новгородской области о Плане открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обучающихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом	
2.2	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РНП
2.3	Проведение областного конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01 мая 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования	информационно-аналитический отчет о проведении областного конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				министерства образования Новгородской области	позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования	
3.	Не менее 3000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01 октября 2018 г	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	ПС
3.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01 марта 2019 г	01 апреля 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор	Приказ министерства образования Новгородской области об утверждении Плана реализации проекта	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				департамента общего образования министерства образования Новгородской области	"Билет в будущее". Определены основные результаты и перспективы проекта "Билет в будущее"	
3.2	Организация работы на информационной сервисной онлайн-платформе "Билет в будущее"	01 сентября 2019 г.	01 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	техническая документация на систему сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее». Онлайн- платформа «Билет в будущее» обеспечивает возможность каждому ребенку пройти тестирование на самоопределение и оценку своих способностей, а также накапливает данные о профилях участников проекта, для прогнозирования их дальнейшего самоопределения	РНП
3.3.	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования	информационно- аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				министерства образования Новгородской области	образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее"	
3.4	Проведение мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	РНП
4.	Для 1200 детей не менее чем в бобщеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет об обновлении материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразова- тельных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 1200 детей, проживающих в сельской местности, созданы современные	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					условия для занятий физической культурой и спортом	
4.1	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 июля 2019 г.	01 августа 2019 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Минпросвещения России в установленном порядке на предоставление субсидии из федерального бюджета	РНП
4.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
4.3.	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области Федерации	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местности					
4.4.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РНП
5.	Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 1 детского технопарка "Кванториум", с вовлечением не менее 800 детей.	01 октября 2018 г	31 декабря 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков "Кванториум" Мобильного Кванториума. Не менее чем 800 детей осваивают современные программы дополнительного образования детей, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, под наставничеством	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					молодых ученых, специалистов-практиков промышленных предприятий с использованием высокотехнологичного оборудования в командном формате	
5.1	Подготовка заявки от Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков, в том числе мобильных Кванториумов	01 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
5.2.	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	30 октября 2018 г.	08 ноября 2018 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
5.3.	Заключение соглашения Правительства Новгородской области Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП
5.4.	Проведение мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	01 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум". По результатам мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" при необходимости внесены изменения в целевую модель в соответствии с выявленными лучшими	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					практиками создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	
6.	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	методические рекомендации об организации сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденные Минпросвещения России. Методология обеспечит активный обмен опытом между обучающимися, что приведет к повышению результатов освоения общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ	ПС
6.1.	Участие в проведении общественного обсуждения и утверждение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра -	информационно- аналитический отчет о проведении общественного	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов			директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	обсуждения и утверждение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, проект методических рекомендаций. Общественное обсуждение позволит привлечь широкий круг специалистов, практиков, выявить лучший опыт и проанализировать международные практики для формирования методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программам	
7.	Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					направленностей	
7.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 января 2019 г.	01 июня 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	РНП
7.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 июня 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области	использованием дистанционных технологий. По результатам мониторинга выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды	
8	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Новгородской области	01 октября 2019 г	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании региональные центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	
8.1.	Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01 марта 2019 г	30 апреля 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
8.2.	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01 марта 2019 г	30 апреля 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
8.3.	Заключение соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о	01 января	01 марта	Сатин А.Н., заместитель	соглашение о предоставлении субсидии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	2020 г.	2020 г.	министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	из федерального бюджета	
8.4.	Работа с банком сводных электронных портфолио одаренных детей, направленным на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной образовательной траектории, созданном на платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности	01 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	техническая документация, акт о вводе в эксплуатацию банка сводных электронных портфолио одаренных детей. Сформирована база данных с портфолио одаренных детей из всех регионов Российской Федерации	РНП
9.	Создан ключевой центр дополнительного образования детей - мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01 октября 2018 г	31 декабря 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской	Распоряжение министерства образования Новгородской области о создании мобильного Кванториума, структурного подразделения ГОАУ «Новгородский Кванториум»	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
9.1.	Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01 октября 2018 г	30 октября 2018 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
9.2.	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	30 октября 2018 г.	08 ноября 2018 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
9.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей,	01 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проживающих в сельской местности и малых городах)			образования министерства образования Новгородской области	из федерального бюджета	
10.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01 октября 2018 г	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех регионах внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др.	
10.1.	Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01 июля 2019 г. 01 июля 2020 г.	01 августа 2019 г. 01 июля 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
10.2	Участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01 августа 2019 г. 01 августа 2020 г.	01 сентября 2019 г. 01 сентября 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
10.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	01 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель	соглашение о предоставлении субсидии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01 января 2020 г. 01 января 2021 г.	01 марта 2020 г. 01 марта 2021 г.	министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	из федерального бюджета	
10.4.	Проведение мониторинга внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. По итогах проведения мониторинга выявлены лучшие практики в развитии региональных систем дополнительного образования детей, обеспечено их распространение, при необходимости внесены изменения в целевую модель	РНП
10.5.	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных	01 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра -	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)			директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). На основе результатов мониторинга в регионы направлены рекомендации по совершенствованию системы дополнительного образования детей	
11.	Создано 1200 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской	информационно- аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 1100 детей получили	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области	возможность осваивать программы дополнительного образования детей всех направленностей	
11.1	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 марта 2019 г.	01 мая 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	заявка Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
11.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 июля 2019 г.	01 августа 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий	РНП
11.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством просвещения Российской Федерации о	01 января 2020 г.	01 марта 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра -	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	бюджету Новгородской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
11.4	Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РНП
11.5	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования	информационно- аналитический отчет об обеспечении информационно- методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				министерства образования Новгородской области	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Обеспечено внедрение лучшего опыта по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
12.	Не менее чем 19500 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					о возможных профессиональном выборе и самореализации	
12.1.	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01 февраля 2020 г.	01 апреля 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Приказ министерства образования Новгородской области о Плане открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланиро- вать участие их обуча- ющихся в соответствую- ющих мероприятиях, а также провести предвари- тельный комплекс мероприятий, позволя- ющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом	РНП
12.2	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01 июня 2020 г.	31 октября 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор	информационно- аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				департамента общего образования министерства образования Новгородской области	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	
12.3	Проведение областного конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01 мая 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования	РНП
13.	Не менее 8000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской	информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области	областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	
13.1	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитические отчеты о результатах мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	РНП
13.2	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор	информационно-аналитический отчет о проведении информационной	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				департамента общего образования министерства образования Новгородской области	кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	
13.3.	Проведение мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	РНП
14.	Для 1300 детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 1200 детей, проживающих в сельской местности,	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
14.1	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 июля 2020 г.	01 августа 2020 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Минпросвещения России в установленном порядке на предоставление субсидии из федерального бюджета	РНП
14.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
14.3.	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области Федерации	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности					
14.4.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразова- тельных организаций, расположенных в сельской местности	РНП
15.	Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 4 детских технопарков "Кванториум", в том числе по модели Мини-Кванториум, с вовлечением не менее 2400 детей.	01 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" (модель «Стандарт») и 2 детских технопарков "Кванториум" (модель «Мини»)	ПС
15.1	Подготовка заявки от Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских	01 июля 2019 г.	01 августа 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ-	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технопарков, в том числе мобильных Кванториумов			ного образования министерства образования Новгородской области	предоставление субсидий из федерального бюджета	
15.2.	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01 августа 2019 г.	01 сентября 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
15.3.	Заключение соглашения Правительства Новгородской области Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01 января 2020 г.	01 марта 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.4.	Проведение мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	01 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум". По результатам мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" при необходимости внесены изменения в целевую модель в соответствии с выявленными лучшими практиками создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	РНП
16.	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования	методические рекомендации об организации сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Новгородской области	дополнительным общеобразовательным программам, утвержденные Минпросвещения России. Методология обеспечит активный обмен опытом между обучающимися, что приведет к повышению результатов освоения общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ	
16.1.	Участие в проведении общественного обсуждения и утверждение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении общественного обсуждения и утверждение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, проект методических рекомендаций. Общественное обсуждение	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					позволит привлечь широкий круг специалистов, практиков, выявить лучший опыт и проанализировать международные практики для формирования методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
17.	Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
17.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 января 2020 г.	01 июня 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сформирована	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	
17.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 июня 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. По результатам мониторинга выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, и внесены в открытую базу данных лучших практик,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды	
18	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Новгородской области	01 октября 2019 г	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании региональные центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	ПС
18.1.	Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01 июля 2019 г.	01 августа 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Новгородской области		
18.2.	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01 августа 2019 г.	01 сентября 2019 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
18.3.	Заключение соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01 января 2020 г.	01 марта 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП
18.4.	Работа с банком сводных электронных портфолио одаренных детей, направленным на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной образовательной траектории, созданном на платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших	01 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования	техническая документация, акт о вводе в эксплуатацию банка сводных электронных портфолио одаренных детей. Сформирована база данных с портфолио	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выдающиеся способности			министерства образования Новгородской области	одаренных детей из всех регионов Российской Федерации	
19.	Создан ключевой центр дополнительного образования детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 1000 детей в год	01 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	ПС
19.1.	Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных	01 июля 2019 г.	01 августа 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
19.2.	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01 августа 2019 г.	01 сентября 2019 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
19.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	01 января 2020 г.	01 марта 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Национальной технологической инициативы					
20.	Создана и внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех регионах внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					одаренных детей и др.	
21	Создано 1300 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 1100 детей получили возможность осваивать программы дополнитель- ного образования детей всех направленностей	ПС
21.1	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 июля 2020 г.	01 августа 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	заявка Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
21.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	01 августа 2020 г.	01 сентября 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра -	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	предоставление субсидий	
21.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 января 2021 г.	01 марта 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новгородской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РНП
21.4	Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				министерства образования Новгородской области	общеразвивающих программ всех направленностей	
21.5	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет об обеспечении информационно- методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Обеспечено внедрение лучшего опыта по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РНП
22.	Не менее чем 29100 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель	информационно- аналитический отчет об	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию			министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
22.1.	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01 февраля 2021 г.	01 апреля 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Приказ министерства образования Новгородской области о Плане открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланировать участие их обуча-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ющихся в соответствующих мероприятиях, а также провести предварительный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом	
22.2	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РНП
22.3	Проведение областного конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01 июня 2021 г.	31 октября 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					дальнейшего внедрения и тиражирования	
23.	Не менее 15000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	ПС
23.1	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства	информационно-аналитические отчеты о результатах мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образования Новгородской области	компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	
23.2	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РНП
23.3.	Проведение мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.	Для 1500 детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 1200 детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	ПС
24.1	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Минпросвещения России в установленном порядке на предоставление субсидии из федерального бюджета	РНП
24.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Новгородской области		
24.3.	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области Федерации	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП
24.4.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразова- тельных организаций, расположенных в сельской местности	РНП
25.	Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 4 детских технопарков "Кванториум", в том числе по модели Мини-Кванториум, с вовлечением не менее 2400 детей.	01 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента	информационно- аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				профессионального образования министерства образования Новгородской области	поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" (модель «Стандарт») и 2 детских технопарков "Кванториум" (модель «Мини»)	
25.1	Подготовка заявки от Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков, в том числе мобильных Кванториумов	01 июля 2020 г.	01 августа 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
25.2.	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01 августа 2020 г.	01 сентября 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.3.	Заключение соглашения Правительства Новгородской области Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01 января 2021 г.	01 марта 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП
25.4.	Проведение мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	01 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум". По результатам мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" при необходимости внесены изменения в целевую модель в соответствии с выявленными лучшими практиками создания и функционирования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					детских технопарков "Кванториум"	
26.	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	методические рекомендации об организации сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденные Минпросвещения России. Методология обеспечит активный обмен опытом между обучающимися, что приведет к повышению результатов освоения общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ	ПС
27.	Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента	информационно- аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				общего образования министерства образования Новгородской области	дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
27.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также дополнительных	01 января 2021 г.	01 июня 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего	письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья			образования министерства образования Новгородской области	дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	
27.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 января 2021 г.	01 июня 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. По результатам мониторинга выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды	
28	Организация деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Новгородской области	01 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании региональные центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.1.	Работа с банком сводных электронных портфолио одаренных детей, направленным на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной образовательной траектории, созданном на платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности	01 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	техническая документация, акт о вводе в эксплуатацию банка сводных электронных портфолио одаренных детей. Сформирована база данных с портфолио одаренных детей из всех регионов Российской Федерации	РНП
29.	Функционирует ключевой центр дополнительного образования детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 1000 детей в год	01 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	ПС
30.	Создана и внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ-	информационно- аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ного образования министерства образования Новгородской области	регионах внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др.	
31.	Не менее чем 35550 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего	информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленных на раннюю профориентацию			образования министерства образования Новгородской области	уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
31.1.	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01 января 2022 г.	01 апреля 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Приказ министерства образования Новгородской области о Плате открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланиро- вать участие их обуча- ющихся в соответствую- ющих мероприятиях, а также провести предвари- тельный комплекс	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом	
32.2	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	
32.3	Проведение областного конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01 июня 2022 г.	31 октября 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования	
33.	Не менее 20000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в	01 января	31 декабря	Сатин А.Н., заместитель	информационно-аналитический отчет о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	2022 г.	2022 г.	министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	
33.1	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитические отчеты о результатах мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее""	
33.2	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РНП
33.3.	Проведение мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	РНП
34.	Для 1500 детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области	менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 1500 детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
34.1	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 июля 2022 г.	01 августа 2022 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Минпросвещения России в установленном порядке на предоставление субсидии из федерального бюджета	РНП
34.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 июля 2022 г.	01 августа 2022 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
34.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством	01 января	31 декабря	Середюк И.Л., первый	Соглашение о предоставлении субсидии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	2022 г.	2022 г.	заместитель министра образования Новгородской области Федерации	из федерального бюджета	
34.4.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РНИ
35.	Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 8 детских технопарков "Кванториум", в том числе по модели Мини-Кванториум, с вовлечением не менее 4400 детей.	01 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской	информационно-аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка "Кванториум" (модель «Стандарт») и 3 детских технопарков "Кванториум" (модель «Мини»)	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
35.1	Подготовка заявки от Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков, в том числе мобильных Кванториумов	01 июля 2021 г.	01 августа 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
35.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01 августа 2021 г.	01 сентября 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
35.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	01 января 2022 г.	01 марта 2022 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ-	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			ного образования министерства образования Новгородской области		
36.	Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
36.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 января 2022 г.	01 июня 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	РНП
36.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 июня 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образования министерства образования Новгородской области	программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. По результатам мониторинга выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды	
37	Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Новгородской	01 января 2022 г	31 декабря 2020 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства	информационно- аналитический отчет о создании региональные центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области			образования Новгородской области	учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	
38	Функционирует ключевой центр дополнительного образования детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 1000 детей в год	01 июля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	ПС
39	Создана и внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального	информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ного образования министерства образования Новгородской области	регионах внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др.	
40	Не менее чем 45300 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего	информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленных на раннюю профориентацию			образования министерства образования Новгородской области	уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
40.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01 февраля 2023 г.	01 апреля 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Приказ министерства образования Новгородской области о Плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланиро- вать участие их обуча- ющихся в соответствую- ющих мероприятиях, а также провести предвари- тельный комплекс	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом	
40.2	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01 апреля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РНП
40.3	Проведение областного конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01 июня 2023 г.	31 октября 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования	РНП
41.	Не менее 30000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в	01 января	31 декабря	Сатин А.Н., заместитель	информационно-аналитический отчет о	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	2023 г.	2023 г.	министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	
41.1	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитические отчеты о результатах мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	
41.2	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РНП
41.3	Проведение мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	РНП
42.	Для 1500 детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области	менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 1200 детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
42.1	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 июля 2023 г.	01 августа 2023 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Минпросвещения России в установленном порядке на предоставление субсидии из федерального бюджета	РНП
42.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
42.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством	01 января	31 декабря	Середюк И.Л., первый	Соглашение о предоставлении субсидии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	2023 г.	2023 г.	заместитель министра образования Новгородской области Федерации	из федерального бюджета	
42.4	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразова- тельных организаций, расположенных в сельской местности	РНП
43.	Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 8 детских технопарков "Кванториум", в том числе по модели Мини-Кванториум, с вовлечением не менее 4600 детей.	01 июля 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской	информационно- аналитический отчет о функционировании детских технопарков: не менее 2 детских технопарков "Кванториум" (модель «Стандарт») и 5 детских технопарков "Кванториум" (модель «Мини»), 1 - мобильный	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
43.1	Подготовка заявки от Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков, в том числе мобильных Кванториумов	01 июля 2022 г.	01 августа 2022 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
43.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01 августа 2022 г.	01 апреля 2022 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
43.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	01 января 2023 г.	01 марта 2023 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ-	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			ного образования министерства образования Новгородской области		
43.4	Проведение мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	01 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум". По результатам мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" при необходимости внесены изменения в целевую модель в соответствии с выявленными лучшими практиками создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	РНП
44.	Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра –	информационно- аналитический отчет об освоении не менее 34%	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
44.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том	01 января 2023 г.	01 июня 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор	письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе с использованием дистанционных технологий, а также дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья			департамента общего образования министерства образования Новгородской области	направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	
44.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 июня 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. По результатам мониторинга выявлены лучшие практики реализации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды	
45.	Организация деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Новгородской области	01 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о создании региональные центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					talantы	
45.1	Работа с банком сводных электронных портфолио одаренных детей, направленным на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной образовательной траектории, созданном на платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности	01 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	техническая документация, акт о вводе в эксплуатацию банка сводных электронных портфолио одаренных детей. Сформирована база данных с портфолио одаренных детей из всех регионов Российской Федерации	РНП
46.	Функционирует ключевой центр дополнительного образования детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 1000 детей в год	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	ПС
47.	Не менее чем 55000 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленных на раннюю профориентацию			общего образования министерства образования Новгородской области	опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
47.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01 февраля 2024 г.	01 апреля 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Приказ министерства образования Новгородской области о Плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, позволит всем образовательным организациям запланиро- вать участие их обуча- ющихся в соответствую- ющих мероприятиях, а также провести предвари-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					тельный комплекс мероприятий, позволяющих обучающимся стать активными участниками проекта в целом	
47.2	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01 апреля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра - директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	РНП
47.3	Проведение областного конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01 июня 2024 г.	31 октября 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию. Конкурс позволит выявить лучшие практики реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, для их дальнейшего внедрения и тиражирования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
48.	Не менее 40000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	ПС
48.1	Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской	информационно- аналитические отчеты о результатах мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области	использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	
48.2	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РНП
48.3	Проведение мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"	РНП
49.	Для 1500 детей не менее чем в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурой и спортом			образования Новгородской области	занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразова- тельных организаций, расположенных в сельской местности. Для не менее чем 1200 детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
49.1	Подготовка заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 июля 2024 г.	01 августа 2024 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Минпро- свещения России в установленном порядке на предоставление субсидии из федерального бюджета	РНП
49.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
49.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области Федерации	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП
49.4	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Середюк И.Л., первый заместитель министра образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	РНП
50.	Создана сеть из не менее 8 детских технопарков "Кванториум"(в том числе по модели Мини-Кванториум, мобильный Кванториум) с вовлечением не менее 5000 детей.	01 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессионального образования министерства	информационно-аналитический отчет о функционировании детских технопарков: не менее 2 детских технопарков "Кванториум" (модель «Стандарт») и 5 детских технопарков "Кванториум" (модель	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образования Новгородской области	«Мини»), 1 - мобильный	
50.1	Подготовка заявки от Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков, в том числе мобильных Кванториумов	01 июля 2023 г.	01 августа 2023 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	заявки Новгородской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
50.2	Участие в конкурсном отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01 августа 2023 г.	01 сентября 2023 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета	РНП
50.3	Заключение соглашения Правительства Новгородской области Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	01 января 2024 г.	01 марта 2024 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор	соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области		
50.4	Проведение мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	01 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра - директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга реализации целевых моделей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум". По результатам мониторинга реализации целевой модели создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" при необходимости внесены изменения в целевую модель в соответствии с выявленными лучшими практиками создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"	РНП
51.	Не менее 70% детей с ограниченными	01 января	31 декабря	Сатин А.Н.,	информационно-	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	2024 г.	2024 г.	заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
51.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных	01 января	01 июня	Сатин А.Н., заместитель	письмо Министерства просвещения Российской	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	2024 г.	2024 г.	министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей	
51.2	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01 июня 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. По результатам мониторинга	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий, и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды	
52.	Организация деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Новгородской области	01 января 2024 г	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании региональные центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты	
52.1	Работа с банком сводных электронных портфолио одаренных детей, направленным на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной образовательной траектории, созданном на платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности	01 января 2024 г	31 декабря 2024 г.	Сатин А.Н., заместитель министра – директор департамента общего образования министерства образования Новгородской области	техническая документация, акт о вводе в эксплуатацию банка сводных электронных портфолио одаренных детей. Сформирована база данных с портфолио одаренных детей из всех регионов Российской Федерации	РНП
53.	Функционирует ключевой центр дополнительного образования детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 1000 детей в год	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра – директор департамента профессионального образования министерства образования Новгородской области	информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	ПС
54	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	01 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Иванова С.Ю., заместитель министра –	информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства"			директор департамента профессиональ- ного образования министерства образования Новгородской области	различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
55.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии		31 декабря 2024 г.	Татаренко П.С., министра образования Новгородской области	Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта "Успех каждого ребенка"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Цель будет достигнута за счет реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, практику механизмов персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учет потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Будут внедрены механизмы обучения детей по индивидуальным учебным планам, предусматривающие снятие правовых и административных барьеров для реализации образовательных программ в сетевой форме.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в рамках реализации проектов "Билет в будущее" и "Проектория". Активное участие в реализации проекта примут представители реального сектора экономики, ведущие научные деятели, изобретатели и предприниматели. Обучающиеся смогут знакомиться с высокотехнологическими отраслями, попробовать себя в решении практических задач, выбрать наиболее интересную отрасль и профессию.

В рамках регионального проекта предусмотрена поддержка реализации региональных мероприятий по модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет

создания к 2021 году 1400 новых мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, а к 2024 году обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для 20 тыс. детей. Развитие дистанционных форм дополнительного образования и реализация таких проектов, как мобильный детский технопарк "Кванториум", позволит к 2024 году охватить качественным дополнительным образованием 30 тыс. школьников, в том числе проживающих в сельской местности, малых городах и труднодоступных территориях.

Расширится практика использования дистанционных технологий для реализации дополнительных общеобразовательных программ, что позволит охватить не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие одаренных и проявивших выдающиеся способности детей продолжится во вновь созданном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Новгородской области.

В целях формирования ключевых навыков и компетенций детей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития страны на базе ГОАУ "Новгородский Кванториум" будет создано структурное подразделение «Мобильный Кванториум». Также планируется создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, на базе ФГБОУВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда, предусматривающая опору на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП "Сведения о дополнительно м образовании и спортивной подготовке детей", Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг "Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения"	Федеральная служба государственной статистики	по Новгородской области	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	Запланировано предоставление предложений в план по совершенствованию методики статистического учета детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием к 1 мая 2019 г.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"), человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum_{i=1}^M K_i$ <p>где: K_i - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации</p>	45	Отчеты органов местного самоуправления в рамках мониторинга деятельности детских технопарков "Кванториум"	Министерство образования Новгородской области, органы местного самоуправления	по Новгородской области	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где: X_i - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-</p>	1,0	Аналитические отчеты по количеству подключений к трансляции онлайн-урока Отчеты органов	Министерство образования Новгородской области, органы местного самоуправления	по Новгородской области	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U - число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>		местного самоуправления				
<p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", человек, накопительным итогом</p>							
4.	$F_{бвб} = X$ <p>где, X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с</p>	0	Отчет органов местного самоуправления о реализации проекта "Билет в будущее"	Оператор проекта "Билет в будущее", Министерство просвещения Российской Федерации	по Новгородской области	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"						
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", единиц, нарастающим итогом							
5.	$F_{\text{сириус}} = \sum_{n=1}^{85} X_i$ где: X_i - число центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в i -ом субъекте Российской Федерации	1	Отчеты министерства образования Новгородской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Правительство Новгородской области	по Новгородской области	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	

1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»					
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.2.	Бюджет Новгородской области					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В Новгородской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.2.	Бюджет Новгородской области					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,	874 0727 021E151870 612	7,79710	1,79320	1,79320	11,38350

	обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
1.3.1.	Федеральный бюджет	874 0727 021E151870 612	5,40320			5,40320
1.3.2.	Бюджет Новгородской области	874 0727 021E151870 612	1,61390	1,61390	1,61390	4,84170
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области	874 0727 021E151870 612	0,780	0,17930	0,17930	1,13860
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
1.4.1.	Федеральный бюджет					
1.4.2.	Бюджет Новгородской области					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с					

<p>использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность</p>					
---	--	--	--	--	--

	по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
	В Новгородской области внедрена целевая модель развития региональных систем					
1.5.1.	Федеральный бюджет					
1.5.2.	Бюджет Новгородской области					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области					
1.5.4.	внебюджетные источники					
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Новгородской		22,92148	6,13750	6,13750	35,19648

	области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».					
1.6.1.	Федеральный бюджет	874 0703 022E251750 622	16,24400			16,244
1.6.2.	Бюджет Новгородской области	874 0703 022E224070 621	3,32820	6,13750*	6,13750*	15,6032
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области					
1.6.4.	внебюджетные источники					
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов					

	освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.					
1.7.1.	Федеральный бюджет					
1.7.2.	Бюджет Новгородской области					
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области					
Федеральный бюджет			21,6472			21,6472
Бюджет Новгородской области			4,94210	7,75140	7,75140	20,4449
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новгородской области			0,780	0,17930	0,17930	1,1386
внебюджетные источники						
Федеральный бюджет			3,349280			3,349280