

Приложение 2. Таблица «План реализации проекта»

№	Мероприятие	Ответственный	Срок реализации	Отчет о выполнении
Этап 1. Подготовительный. Период с 01.09 по 01.10.2021 года				
1	Выступление с информацией о цели и порядке проведения мероприятий проекта «Творческая мастерская «Синь-колодец» - источник сохранения культурного наследия»	Щелканова Е.С., автор проекта	сентябрь 2021	выполнено
2	Выступление перед учениками 5-9 классов на тему «Источники культурного наследия»	Автор проекта, Щелканова Е.С.	сентябрь 2021	выполнено
3	Анкетирование обучающихся 5-9 классов (с целью установления творческих предпочтений, а также желания участвовать в проекте)	Автор проекта, Щелканова Е.С.	сентябрь 2021	выполнено
4	Поиск представителей творческих мастерских в Великом Новгороде, сохраняющих культурное наследие. Организации встречи с мастером-прикладником, руководителем творческой мастерской по изготовлению украшений в древнерусском стиле «Синь-колодец»	Полуянова Н.Н., соавтор проекта, Федорова Л.В., наставник проекта	сентябрь 2021	выполнено
5	Организация работы проектной команды по созданию квеста «Чарующая сила «Синь-колодца»	Васильева С.В., директор школы	сентябрь 2021	выполнено
6	Информационное сопровождение реализации проекта	Щелканова Е.С., автор проекта, Егорова А.В.,	сентябрь 2021	выполнено

№	Мероприятие	Ответственный	Срок реализации	Отчет о выполнении
		технический специалист		
Этап 2. Апробация. Период с 02.10.2022 по 02.03.2022 года				
1	Проведение квеста «Чарующая сила «Синь-колодца» среди учащихся 5-9 классов в МАОУ «СОШ № 23»	Щелканова Е.С., автор проекта	октябрь 2021	выполнено
2	Проведение квеста «Чарующая сила «Синь-колодца» в Центре русского и русской культуры в МАОУ «СОШ № 23» для детей-мигрантов	Щелканова Е.С., автор проекта, Полуянова Н.Н., соавтор проекта	ноябрь 2021	выполнено
3	Оформление проекта, подготовка презентации, защита проекта на Муниципальном этапе конкурса краеведческих и исследовательских работ «Отечество»	Щелканова Е.С., автор проекта, Полуянова Н.Н., соавтор проекта, Федорова Л.В., наставник проекта	ноябрь 2021	выполнено
4	Подготовка тезисов и выступление на Всероссийской научно-практической конференции «Возможности» РАНХиГС	Щелканова Е.С., автор проекта, Полуянова Н.Н., соавтор проекта, Федорова Л.В., наставник проекта	январь 2022	выполнено
5	Создание web-квеста на основе содержания игрового квеста «Чарующая сила «Синь-колодца» для использования в онлайн-режиме	Щелканова Е.С., автор проекта, Егорова А.В., технический специалист	март 2022	выполнено
6	В рамках ЛРОС (личностного развития образовательной среды) «Школьный экотон» создать творческую мастерскую «Мастертон» по изготовлению	Кулакова И.Е., исполнитель, учитель изобразительного искусства	апрель 2022	выполнено

№	Мероприятие	Ответственный	Срок реализации	Отчет о выполнении
	древнерусских изделий из глины и солёного теста			
Этап рефлексии. Период с 03.03 2022 по 20.04. 2022 года				
1	Проверка и анализ отчетов учеников. Оценка мнений участников проекта «Творческая мастерская «Синь-колодец» - источник сохранения культурного наследия»	Федорова Л.В., наставник проекта	апрель 2022	выполнено
2	Проведение «Круглого стола» по итогам реализации проекта	Федорова Л.В., наставник проекта, Васильева С.В., директор школы	апрель 2022	выполнено
3	Подготовка итогового отчета по реализации проекта	Щелканова Е.С, автор проекта	апрель 2022	выполнено
4	Тиражирование проекта, подготовка заявок на участие в конкурсах	Федорова Л.В., наставник проекта, Полуянова Н.Н., соавтор проекта	апрель 2022	выполнено
5	Информационное сопровождение реализации проекта	Егорова А.В., технический специалист	апрель 2022	Выполнено

Ожидаемые результаты

Таблица «Ожидаемые результаты»

№	Мероприятие	Срок реализации / степень выполнения	Полученный / ожидаемый результат
Этап 1. Подготовительный. Период с 01.09 по 01.10. 2021 года			
1	Выступление с информацией о цели и порядке проведения мероприятий проекта «Творческая мастерская «Синь-колодец» - источник сохранения культурного наследия»	Сентябрь 2021	Сформировано представление о цели и порядке проведения мероприятий проекта «Творческая мастерская «Синь-колодец» - источник сохранения культурного наследия»

№	Мероприятие	Срок реализации / степень выполнении	Полученный / ожидаемый результат
2	Выступление перед учениками 5-9 классов на тему «Источники культурного наследия»	Сентябрь 2021	Сформировано представление об источниках культурного наследия
3	Анкетирование обучающихся 5-9 классов (с целью установления творческих предпочтений, а также желания участвовать в проекте)	Сентябрь 2021	Проведена анкета для обучающихся 5-9 классов (с целью установления творческих предпочтений, а также желания участвовать в проекте)
4	Поиск представителей творческих мастерских в Великом Новгороде, сохраняющих культурное наследие. Организации встречи с мастером-прикладником, руководителем творческой мастерской по изготовлению украшений в древнерусском стиле «Синь-колодец»	Сентябрь 2021	Организованы встречи с мастером-прикладником, руководителем творческой мастерской по изготовлению украшений в древнерусском стиле «Синь-колодец» Алёшиной Н.Г. Получено интервью у Н.Г.Алёшиной
5	Организация работы проектной команды по созданию игрового квеста «Чарующая сила «Синь-колодца»	Сентябрь 2021	Организована работа проектной команды и распределены роли по созданию игрового квеста «Чарующая сила «Синь-колодца».
6	Информационное сопровождение реализации проекта	Сентябрь 2021	Создана публичная страница в сети Internet https://vk.com/club212595286 Увеличилось количество пользователей публичной страницей
Этап 2. Апробация. Период с 02.10.2022 по 02.03.2022 года			
1	Проведение квеста «Чарующая сила «Синь-колодца» среди учащихся 5-9 классов в МАОУ «СОШ № 23»	Октябрь 2021	Проведён квест «Чарующая сила «Синь-колодца» среди учащихся 5-9 классов в МАОУ «СОШ № 23». Квест положительно оценен

№	Мероприятие	Срок реализации / степень выполнения	Полученный / ожидаемый результат
			участниками. Получено 15 положительных отзывов на этапе «Рефлексия» квеста
2	Проведение квеста «Чарующая сила «Синь-колодца» в Центре русского и русской культуры в МАОУ «СОШ № 23» для детей-мигрантов	Ноябрь 2021	Проведён квест «Чарующая сила «Синь-колодца» в Центре русского и русской культуры в МАОУ «СОШ № 23» для детей-мигрантов. Квест положительно оценен участниками. Получено 12 положительных отзывов на этапе «Рефлексия» квеста
3	Оформление проекта, подготовка презентации, защита проекта на Муниципальном этапе конкурса краеведческих и исследовательских работ «Отечество»	Ноябрь 2021	Оформлен проект и защищён на Муниципальном этапе конкурса краеведческих и исследовательских работ «Отечество» (Диплом II степени Городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»)
4	Подготовка тезисов и выступление на Всероссийской научно-практической конференции «Возможности» РАНХиГС	Январь 2022	Подготовлены тезисы и материал для выступления на Всероссийской научно-практической конференции «Возможности» РАНХиГС. Щелканова Е.С. Творческая мастерская «Синь-колодец» - источник сохранения культурного наследия в сборнике: Возможности. Материалы четвертой всероссийской научно-практической конференции, 25 февраля 2022 г. / Новгородский филиал РАНХиГС. Великий Новгород, 2022. -с.98-103 Получен Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции «Возможности» РАНХиГС,

№	Мероприятие	Срок реализации / степень выполнении	Полученный / ожидаемый результат
			положительные отзывы жюри конференции
5	Создание web-квеста на основе содержания квеста «Чарующая сила «Синь-колодца» для использования в онлайн-режиме	Март 2022	Создан web-квест на основе содержания квеста «Чарующая сила «Синь-колодца» для использования в онлайн-режиме. Практическая реализация версии web-квеста
6	В рамках ЛРОС (личностного развития образовательной среды) «Школьный экотон» создать творческую мастерскую «Мастертон» по изготовлению древнерусских изделий из глины и солёного теста	Апрель 2022	Создана творческая мастерская «Мастертон» по изготовлению древнерусских изделий из глины и солёного теста. Организована выставка работ участников мастерской «Мастертон»
Этап рефлексии. Период с 03.03 2022 по 20.04. 2022 года			
1	Проверка и анализ отчетов учеников. Оценка мнений участников проекта «Творческая мастерская «Синь-колодец» - источник сохранения культурного наследия»	Апрель 2022	Проанализированы отчеты участников проекта «Творческая мастерская «Синь-колодец»- источник сохранения культурного наследия» по критериям оценки проекта
2	Проведение «Круглого стола» по итогам реализации проекта	Апрель 2022	Проведён «Круглый стол» по итогам реализации проекта, обсуждены перспективы дальнейшего развития проекта, возможного сотрудничества со школами г. Минска
3	Подготовка итогового отчета по реализации проекта	Апрель 2022	Подготовлен итоговый отчёт по реализации проекта и представлен Администрации МАОУ «СОШ № 23»
4	Тиражирование проекта, подготовка заявок на участие в конкурсах	Апрель 2022	Подготовлена заявка и конкурсные материалы для участия во Всероссийском конкурсе «Дистанционный

№	Мероприятие	Срок реализации / степень выполнения	Полученный / ожидаемый результат
			образовательный проект» в сетевом издании «Педагогические инновации». Получены положительные отзывы после проведения web-квеста в ГОУ «Средняя школа № 55», ГОУ «Гимназия № 27» г. Минска
5	Информационное сопровождение реализации проекта	Апрель 2022	Опубликованы материалы проекта на публичной странице в сети Internet https://vk.com/club212595286 Выросло количество пользователей публичной страницей

Система контроля качества и результативности реализации проекта

Таблица «Оценка качества и результативности реализации проекта «Творческая мастерская «Синь-колодец»- источник сохранения культурного наследия»

Критерий	Значение	Срок достижения	Степень выполнения
Организационный этап			
наличие плана реализации проекта	пошагово определить ход действий для реализации конкретных задач	сентябрь 2021	выполнено
наличие команды проекта, с учетом необходимых компетенций (краеведческая, техническая, консультационная)	эффективное добровольное участие команды единомышленников. (автор проекта, соавтор, наставник, консультационная и административная поддержка, исполнитель, технический специалист, волонтеры)	сентябрь 2021-апрель 2022	выполнено
реализация мероприятий проекта в заявленные сроки	составлен календарный план-график реализации мероприятий для контроля за выполнением задач проекта	сентябрь 2021-апрель 2022	выполнено
Деятельностный этап			
доступность структуры и содержания заданий квеста «Чарующая сила «Синь-колодца»	оценена структура и содержание заданий квеста с точки зрения заявленной проблемы.	октябрь – ноябрь 2021	Выполнено
наличие положительных отзывов у обучающихся МАОУ «СОШ № 23» о проведенном квесте	повысился уровень осведомлённости и удовлетворённости проектом, появились перспективы для дальнейшего поиска источников сохранения культурного наследия	октябрь 2021 - апрель 2022	выполнено
наличие положительных отзывов о дистанционной форме web-квеста МАОУ «СОШ № 23» г. Великий	расширилась география проекта, появилась возможность использования проектного продукта в онлайн-режиме, повысился уровень осведомлённости и удовлетворённости проектом,	март – апрель 2022	выполнено

Новгород, ГОУ «Средняя школа № 55», ГОУ «Гимназия № 27» г. Минска, Центра русского языка и русской культуры МАОУ «СОШ № 23» г. Великий Новгород	появились перспективы для дальнейшего поиска источников сохранения культурного наследия среди славянских народов		
наличие изделий из глины и солёного теста в древнерусском стиле для оформления выставки в творческой мастерской «Мастертон»	применили на практике полученные знания, развили креативное мышление, увидели перспективу дальнейшего развития проекта	апрель 2022	выполнено
проведение мониторинга в целях определения результативности и эффективности проекта (наличие анкеты для проведения мониторинга)	определили уровень результативности и эффективности проекта	апрель 2022	выполнено
Заключительный этап			
наличие тезисов и материалов для выступления на Всероссийской научно-практической конференции «Возможности» РАНХиГС	Обобщили и распространили опыт по сохранению культурного наследия своей страны	февраль 2022	выполнено
наличие рекомендательных писем руководителя творческой мастерской «Синь-колодец» Н.Г.Алёшиной;	внешняя оценка эффективности и результативности проекта	апрель 2022	выполнено

<p>Администрации МАОУ «СОШ № 23» г. Великий Новгород, ГОУ «Средняя школа № 55», ГОУ «Гимназия № 27» г. Минска, Центра русского языка и русской культуры МАОУ «СОШ № 23» г. Великий Новгород</p>			
<p>наличие публикаций в сетевом издании «Педагогические инновации»</p>	<p>обобщение и распространение опыта в сетевых изданиях, расширение границ географии проекта</p>	<p>апрель 2022</p>	<p>выполнено</p>
<p>сформулированы и подготовлены к тиражированию методические приемы и находки по проекту</p>	<p>обобщение и распространение опыта в различных педагогических сообществах, расширение границ географии проекта</p>	<p>декабрь 2021 - апрель 2022</p>	<p>выполнено</p>
<p>заархивированы результаты проекта (представлены в виде конкурсной заявки на всероссийский конкурс «Моя страна – Моя Россия»)</p>	<p>трансляция опыта по сохранению культурного наследия Великого Новгорода</p>	<p>апрель 2022</p>	<p>выполнено</p>
<p>определены и зафиксированы перспективы развития проекта с учетом полученных результатов</p>	<p>актуальность практической деятельности по популяризации культурного наследия среди молодежи</p>	<p>апрель 2022</p>	<p>выполнено</p>